

CRONOGRAMA DA PLANILHA DO PROGRAMA DE MUTIRÃO - MAIO- 2026															
RUA		BAIRRO	EXTENSÃO (m)	ABERTURA DE POUPANÇA	ÚLTIMO EXTRATO	VALOR EM CONTA DOS MORADORES	%	PAVIMENTAÇÃO CUSTO ESTIMADO DOS MORADORES ADERENTES	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DOS MORADORES ADERENTES	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO	ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO	Nº CADASTROS	NÃO ADERENTES	ADESÃO	PAVIMENTAÇÃO
.1	Wilhelm Utech	Fidelis	167,00	21/09/2021	15/05/2026	R\$ 88.788,08	88%	R\$ 100.449,35	1.036,95	-	1.240,26	16	1	94%	Lajota
.2	Maria Censi Miranda	Testo Salto	69,00	15/06/2021	16/04/2026	R\$ 36.552,00	74%	R\$ 49.185,74	507,75	-	555,00	11	1	91%	Lajota
.3	Olindo Grahl	Velha Central	47,00	14/08/2025	18/05/2026	R\$ 18.586,28	72%	R\$ 25.852,67	266,88	-	374,36	7	1	86%	Lajota
.4	Hermann Fritzke	Itoupava Central	185,00	07/10/2021	16/04/2026	R\$ 94.160,23	68%	R\$ 138.771,12	1.432,55	-	1.352,19	20	0	100%	Lajota
.5	Matsubara	Testo Salto	260,00	25/07/2024	18/05/2026	R\$ 66.073,71	63%	R\$ 105.663,86	1.090,78	680,68	1.771,46	20	1	95%	Lajota
.6	Manoel Venâncio de Moura	Salto do Norte	200,00	09/05/2025	15/03/2026	R\$ 54.325,53	60%	R\$ 90.280,90	931,98	-	1.098,87	12	1	92%	Lajota
.7	Daria Passol Gonçalves	Testo Salto	418,00	03/05/2021	16/04/2026	R\$ 106.145,36	57%	R\$ 184.773,71	1.907,44	-	3.037,12	31	6	81%	Lajota
.8	Guarapuava	Testo Salto	295,00	05/06/2024	16/04/2026	R\$ 100.138,17	57%	R\$ 176.995,05	1.827,14	35,00	1.862,14	35	1	97%	Lajota
.9	Ralf Grahl	Fortaleza	73,00	28/04/2005	23/07/2021	R\$ 17.990,85	48%	R\$ 37.807,39	390,29	-	467,01	8	1	88%	Lajota
.10	Friederich Lisenberg	Itoupava Central	381,00		17/12/2025	R\$ 121.820,02	46%	R\$ 263.295,57	2.718,03	-	2.718,03	26	0	100%	Lajota
.11	Alberto Manske	Badenfurt	1200,00	29/04/2026	30/04/2026	R\$ 201.513,81	44%	R\$ 462.627,87	4.775,76		4.775,76	59	0	100%	Lajota
.12	Henrique Kretz	Badenfurt	328,00		19/02/2026	R\$ 88.193,61	41%	R\$ 214.853,79	2.217,96	64,72	2.493,52	34	3	91%	Lajota
.13	Minna Ehlert	Badenfurt	535,00		14/05/2026	R\$ 104.870,79	36%	R\$ 293.210,96	3.026,85	-	3.026,85	30	0	100%	Lajota
.14	Luiz Walter Teles Amador	Testo Salto	121,00	13/12/2023	14/10/2025	R\$ 23.011,17	33%	R\$ 69.151,62	713,86	-	834,09	16	2	88%	Lajota
.15	Onório Duarte	Testo Salto	69,00		18/05/2026	R\$ 16.298,72	34%	R\$ 48.625,83	501,97	-	501,97	9	0	100%	Lajota
.16	Adir Amorim	Itoupavazinha	123,00	04/03/2026	04/03/2026	R\$ 23.853,13	27%	R\$ 88.527,56	913,88		1.060,24	18	5	72%	Lajota
.17	Selma Marta Maria Reinert	Nova Esperança	400,00	18/07/2019	16/10/2025	R\$ 50.564,74	25%	R\$ 201.456,66	2.079,66	-	2.152,95	62	1	98%	Lajota
.18	Werner Selzer	Salto Weissbach	734,00		19/02/2026	R\$ 98.822,02	17%	R\$ 582.571,34	6.013,95	-	6.013,95	350	0	100%	Lajota
.19	Mathias Herkenhoff Junior	Velha	200,00	10/04/2026	12/05/2026	R\$ 4.454,40	7%	R\$ 61.202,47	631,80		631,80	8	0	100%	Lajota
			5805,00			R\$ 1.316.162,62		R\$ 3.195.303,46	32.985,48						

RUAS QUE ATINGIRAM A META DE 100%												
	RUA	BAIRRO	EXTENSÃO (m)	META ATINGIDA EM:	ABERTURA DE POUPANÇA	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DOS MORADORES	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO	ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO	Nº CADASTROS	NÃO ADERENTES	ADESÃO	PAVIMENTAÇÃO
.1	Erich Kopsch	Badenfurt	200,00	10/06/2025	08/05/205	931,32	-	1.148,24	11	1	91%	Lajota
.2	Heinrich Piske	Fortaleza	720,00	13/10/2025	27/01/2023	1.846,59	-	1.910,58	45	2	96%	Lajota
.3	Sebastião José de Souza	Itoupava Central	250,00	16/10/2025	09/08/2023	630,77	-	789,60	15	3	80%	Lajota
.4	Evaldo Schelter	Itoupava Central	136,00	16/10/2025	04/12/2023	770,58	-	796,98	15	0	100%	Lajota
.5	Mondai	Velha	90,00	09/02/2026	19/01/2024	423,72	-	473,67	83	1	99%	Lajota
.6	Gisela Michel	Velha	190,00	19/02/2026	29/11/2018	1.051,58	52,50	1.149,79	26	1	96%	Lajota
.7	Araras	Velha	770,00	13/04/2026	08/04/2022	2.050,02	-	2.293,02	40	4	90%	Lajota
.8	Heinz Muller	Salto Weissbach	92,00	13/04/2026	01/04/2026	294,45	83,97	378,42	10	0	100%	Lajota
.9	Heinz Scheidemantel	Testo Salto	530,00	11/05/2026	29/07/2024	1.937,85	-	2.034,10	22	1	95%	Lajota
.10	Érico Veríssimo	Garcia	92,00	30/04/2026	25/04/2025	371,88	105,00	680,05	11	3	73%	Lajota
.11	Carlos Eduardo Vieira	Testo Salto	57,00	12/05/2026	31/12/2023	390,60	-	445,20	9	1	89%	Lajota
			3127,00			10.699,36	241,47	12.099,65				

RUAS COM PROJETO PRONTO - AGUARDANDO LICITAÇÃO												
	RUA	BAIRRO	EXTENSÃO (m)	META ATINGIDA EM:	ABERTURA DE POUPANÇA	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DOS MORADORES	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO	ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO	Nº CADASTROS	NÃO ADERENTES	ADESÃO	PAVIMENTAÇÃO
.1	Miguel Simão dos Santos	Nova Esperança	500,00	19/12/2023	26/102021	1.223,39	-	2.451,19	51	8	84%	Lajota
.2	Alwin Fritzke	Itoupava Central	760,00	16/04/2024	06/12/2021	4.280,85	-	5.229,84	43	4	91%	Lajota
.3	Clídia da Silva	Testo Salto	190,00	12/08/2024	04/10/2022	521,47	-	615,97	20	1	95%	Lajota
.4	Edmund Zuelow	Itoupava Central	212,00	16/08/2024	23/08/2021	1.449,20	122,24	1.729,40	28	5	82%	Lajota
.5	Henrique Morell	Testo Salto	180,00	16/08/2024	01/03/2024	698,48	-	906,03	19	3	84%	Lajota
.6	Adam Bittelbrunn	Água Verde	162,00	21/10/2024	08/05/2023	1.024,65	25,20	1.202,55	26	3	88%	Lajota
.7	Reynaldo Manske	Ribeirão Fresco	58,00	25/10/2025	09/09/2025	243,84	-	243,84	5	0	100%	Lajota
.8	Gerold Ramthun	Itoupavazinha	100,00	10/02/2025	28/11/2023	231,06	140,46	371,52	8	0	100%	Lajota
.9	Zilli Schumann	Passo Manso	240,00	18/02/2025	25/04/2022	879,33	527,43	1.406,76	8	1	88%	Lajota
.10	Adolfo Bauler	Itoupazinha	245,00	18/02/2025	09/09/2022	1.534,40	-	1.604,89	28	2	93%	Lajota
.11	Marta Holz	Velha Central	85,00	19/02/2025	03/04/2024	320,56	-	320,56	8	0	100%	Lajota
.12	Selma Lindner	Itoupavazinha	61,91	19/03/2025	21/01/2022	273,99	52,59	427,44	12	2	83%	Lajota
			2793,91			12.681,22	867,92	16.509,99				

A Rua Vicente Barth apresenta pendências junto ao MPSC, relacionados aos alinhamentos dos imóveis lindeiros. Após a devida regularização, a via retornará ao topo da lista.